

ส่วนที่ ๘

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐)

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒) แบบที่ ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๓ คะแนน

(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๗๖ คะแนนเต็ม

๑.๓ ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (โดยสรุปได้ดังนี้

➢ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๘๓ โครงการ

➢ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๑ โครงการ

➢ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ ของแผนยุทธศาสตร์

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๒.๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๘๖ คะแนน

(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้ ๔ คะแนน

๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี

(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

➢ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๘๓ โครงการ

➢ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม จำนวน ๑๓๒ โครงการ

➢ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๔ ของแผนพัฒนาสามปี

(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ ได้ ๔ คะแนน

(๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๘๓ โครงการ
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม จำนวน ๑๓๒ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ ของแผนพัฒนาสามปี
- คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๙ ของข้อบัญญัติ

๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

๔.๑ สิ่งก่อสร้าง ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ

๔.๒ ถนนและรางระบายน้ำ ยังไม่มีการชำรุดใช้งานได้

๔.๓ ครุภัณฑ์สามารถใช้ได้ตามปกติ

๔.๔ วัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตามความจำเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

๔.๕ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

๔.๖ ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ

๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงมีโอกาสนในการพัฒนา คือ มีองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ ประชาชนประสบภัยแล้งในฤดูแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภค

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าราชการราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง มีดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและในชุมชน	- พฤติกรรมการขับซึ่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ไม่นิยมสวมใส่ หมวกนิรภัย	- เจ้าหน้าที่จุดให้บริการไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับได้	- ให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ร่วมจุดตรวจ
๒	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	-พนักงานส่วนใหญ่และประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน	- ขาดการให้ความร่วมมือ	-สร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมองเห็นความสำคัญของการจัดทำแผน

๗. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

- ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการอุปโภค และบริโภค

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรพิจารณาขยายหรือขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ
- เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าฝน เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง และหาที่ใส่น้ำไว้ใช้ เช่น โถงน้ำ ถังน้ำใหญ่

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้น้อยของแผนพัฒนาสามปี
- ๒) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี
- ๓) การตรวจสอบโครงการต่างๆ ยังไม่ได้รับความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน มากนัก

อุปสรรค

- ๑) มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๒) มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการที่มีจำนวนมากเกิน
- ๓) สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ฝนตก

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
- ๒) เห็นควรพิจารณาผลดำเนินงานโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงการวางแผนในปีงบประมาณต่อไป
- ๓) เห็นควรตรวจสอบการควบคุมงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบสภาพของถนนการใช้งาน
